CALENDRIER INDICATIF

ACTIVITES	Fev.20	Mars.20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20
Echanges et négociations avec les universités nationales et du Nord											
Animation d'une page web du projet, avec les étapes des procédures (selection etblissements, etudiants..)											
Vulgarisation de l'information sur le projet											
Sélection des étudiantes et étudiants et impregnation logique du projet											
Sélections des villages et des acteurs locaux dans la commune de Kouoptamo											
Préparation des termes de références											
Préparation des conventions et signatures											
Les ateliers préparatoires (en téléconférence ou en échange réseau)											
Inventaire et achats matériels indispensables et transports au niveau de la commune de Kouoptamo											
Les agendas des étudiants, ingénieurs et praticiens locaux impliqués											
Poursuite des échanges avec le réseau des acteurs impliqués											
Organisation des gestions multiples (matériel, logement, finances...etc)											
Planning des séjours de terrain et début des installations											
Mobilisation pour la participation multiforme des communautés locales dans la commune											
Concertations avec le maire et les chefs de villages											
Acquisition des composantes des systèmes											
Instllation des systèmes											
Suivi des installations											
Elaboration des fiches de suivi des systèmes après installations											
Elaborations des attestations de stages											
Restitution locale du projet et des remises des attestations et des prix											
Documentation site web du projet et finalisation des rapports											
Clôtures du projet et planification opérationnelle locale des suivis											